

Project 주간보고서

학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과	작성일	2026년 04월 15일(7주차)
팀명	가드	작성자 성명	허재경 (서명)
프로젝트명	등교시간 예측 서비스 '나가자'	담당(지도)교수	김삼문

항목	내용		비고
이번 주 수행 내용	공통	- 프로젝트 기초 진행 - 진행 중	
	허재경	- 물리 알람시계용 라즈베리파이 세팅 - 라즈베리파이 세팅을 위한 사전 준비	
	곽우석	- 어플의 기초적인 화면 구성 세팅 - 플러터 기본 사용법 숙지	
	김종호	- 데이터베이스의 기본적인 구조 세팅 - 파이어베이스 세팅 완료	
다음 주 수행 계획	공통	전체 프로젝트 구조도 초안 팀장이 작성	
	허재경	라즈베리파이 수령 후 OS 세팅 및 GPIO 초기 연결 테스트	
	곽우석	Flutter 기초 화면 초안 작성 (메인/설정/알림 화면)	
	김종호	Firebase Security Rules 초안 작성 및 팀 공유	
기타			
담당교수 지시사항			확인 날인
프로젝트 지도교수 지시사항			확인 날인
			

※회의록 및 회의 증빙 사진 첨부

Project 팀 회의록

			과목명	캡스톤디자인
회의 주제	재료 구입 목록 작성			
학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과			
회의 일시	2026. 04. 13 10:00 ~ 11:00		회의 장소	산학협력관 415호
참석자	허재경 (서명)	곽우석 (서명)		김종호 (서명)
회의 내용				
주요 안건	1. 프로젝트 기초 진행 현황 공유 2. 라즈베리파이 세팅 준비 및 역할 분담 3. 어플 화면 구성 및 Flutter 학습 방향 설정 4. Firebase 데이터베이스 구조 설계 및 세팅 확인			
- - 안건1 -프로젝트 전체 일정 및 역할 분담 현황을 팀원 전체가 공유하고 점검함 -각 파트별 진행 속도 차이를 확인하고, 병목 구간 없이 일정에 맞춰 진행 중임을 확인 -다음 회의 전까지 각자 담당 파트의 중간 결과물을 공유하기로 함 -전체 프로젝트 구조도 초안 작성은 팀장이 주도하여 다음 주 내 완료 예정 - 안건2 -물리 알람시계 구현을 위한 라즈베리파이 세팅 사전 준비 진행 상황 공유 -OS 이미지 다운로드 및 SD카드 준비, GPIO 핀 연결 방식 사전 조사 완료 -라즈베리파이5 수령 후 즉시 세팅 착수할 수 있도록 환경 매뉴얼 사전 작성하기로 함 -알람 트리거 신호와 앱 연동 방식(Firebase → 라즈베리파이 명령 전달 구조)은 추후 논의 예정 - 안건3 -팀원 전원 Flutter 기본 사용법 숙지 진행 중이며, 개인별 학습 진도 공유 -기초 위젯 구성(StatelessWidget, StatefulWidget) 및 화면 전환 방식 학습 완료 팀원 다수 -메인 화면, 설정 화면, 알림 화면 등 기초 화면 구성 초안을 다음 회의 전까지 작성하기로 함 -디자인 가이드라인(색상, 폰트, 컴포넌트 스타일)은 화면 초안 완성 후 별도 회의에서 결정 예정 - 안건4 -Firebase Console을 통한 프로젝트 생성 및 기본 세팅 완료 확인 -Firestore 데이터베이스 기본 구조 설계 완료: 사용자(users), 일정(schedules), 알림(notifications) 컬렉션 구성 -Firebase Authentication 연동 테스트 진행 예정이며, 이메일/비밀번호 방식 우선 적용하기로 함 -보안 규칙(Security Rules) 초안을 다음 회의 전까지 팀원 1인이 작성하여 공유하기로 함 -추후 클라우드 함수(Cloud Functions) 활용 여부는 기능 구현 진행 후 재논의하기로 함 -				

[별첨] 회의 증빙 사진

